

**Umsetzungsstand des Anschlussvorhabens (2-Jahres-Aktionsplan April 2019 – März 2021) aus dem PTJ-Förderantrag:**

Maßnahmen	Konkretisierung	Verantwortlichkeit	Zeitraumen	Umsetzungsstand
<b>Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept</b>	Fahrradabstellanlagen am Bhf gefördert durch „Bike and Ride Offensive“. Lückenschluss im Radwegenetz Signalanlagen optimieren, Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet.	Stadtplanungsamt Tiefbauamt	April 2019- März 2021	Positiven Förderbescheid für „Bike and Ride Offensive“ erhalten. Auftrag vergeben im Oktober 2020. Umsetzung steht noch aus. Lückenschluss Richard-Bergner-Str. ist erfolgt (Aug.2019) Mehrere Lückenschlüsse in Planung, Planung für Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet liegen vor. Umsetzung: 2021, Tiefbauamt)
<b>Elektromobilitätskonzept für die Stadt Schwabach</b>	Schrittweise Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität durch die Stadtwerke.	Stadtplanungsamt Stadtwerke	April 2019 – März 2021	Neun Ladesäulen in Sc. insgesamt. Davon zwei neue, eine davon Schnellladestation: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Büchenbach, Dr.-Rudolf-Faulhaber-Str. 1, an der Sporthalle</li> <li>- Schwabach, Wendelsteiner Str. 3 (2 AC-Ladepunkte und 2 DC-Ladepunkte (CCS und CHAdeMO mit bis zu 50 kW Ladeleistung)</li> </ul>
<b>Sanierung der Innenbeleuchtung von Verwaltungsgebäuden</b>	LED-Beleuchtung für Bürgerhaus I.	Gebäude- management	Mai 2019	Umgesetzt
<b>Bildungsoffensive verstetigen</b>	Jährliche Angebote für KiTas, Grund- und weiterführende Schulen (fortlaufende Maßnahme aus Drei-Jahres-Aktionsplan).	Klimaschutz- management	April 2019 – März 2021	2016: 180 Teilnehmende Kinder 2017: 240 Teilnehmende Kinder 2019: 300 Teilnehmende Kinder 2020: 800 Teilnehmende Kinder
<b>Nachhaltige Beschaffung</b>	Schrittweise Einführung der nachhaltigen Beschaffung in Schwabach	Klimaschutz- management, Amt 10	Oktober 2019 –	Unterzeichnung des „Paktes zur Nachhaltigen Beschaffung der EMN“ Stadtratsbeschluss zur Einführung der Nachhaltigen Beschaffung liegt vor.

				<p>Eine Arbeitsgruppe zur Einführung der Nachhaltigen Beschaffung trifft sich regelmäßig und arbeitet an einer Dienstanweisung.</p> <p>Fortbildung für Mitarbeiter hat stattgefunden.</p>
<b>Energetische Sanierung der Berufsschule</b>	In Umsetzung.	Gebäudemanagement		Umsetzung kann erst im Jahr 2021 erfolgen.
<b>Prämie für effiziente Haushaltsgeräte</b>	Auszahlung einer Prämie von 50€ an Bürger, für den Kauf eines Haushaltsgerätes der höchsten Energieeffizienzklasse.	Klimaschutzmanagement	Juni – Sep. 2019	Die Stadt Schwabach förderte darum im Zeitraum vom 1. Juni bis 8. September den Austausch alter Geräte gegen Neue mit höchster Energieeffizienzklasse mit bis zu 50 €. Insgesamt wurden über das Förderprogramm 75 Elektrogeräte in Schwabach getauscht.
<b>Bücherschrank</b>	„Klimaschutz durch Müllvermeidung“ – dafür soll mit einem Büchertauschregal aufmerksam gemacht werden.	Klimaschutzmanagement	März 2019	Büchertauschregal im Wolfram-von Eschenbach-Gymnasium in Zusammenhang mit Bildungsveranstaltung „REdUSE“ vor Ort installiert